

Утверждаю

Директор школы

А.А. Дубковский

**План мероприятий МБОУ Черёмушкинской СОШ, направленных
на введение новых ФГОС НОО и ООО на 2021-2027 года.**



Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО				
Создание рабочих групп по разработке ООП НОО и ООП ООО.	январь 2022 года	Дубковский А.А.	Распределение функций	Приказ о создании групп.
Участие в заседаниях МС	В течение учебного года	Зуборева А.В.	Организация работы по разработке ООП	Протоколы заседаний.
Участие в совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Зуборева А.В.	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБОУ Черёмушкинская СОШ	Март 2022 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В, Марышева А.В., Меджидова И.А	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе
Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	август 2022 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В, Марышева А.В	Информирование родителей опостепенном переходе на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители 1-х классов	Информирование родителей опостепенном переходе на новые ФГОС НОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Классные руководители 5-х классов.	Информирование родителей опостепенном переходе на новые ФГОС ООО	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022 Август 2022	Зуборева А.В. Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей

Создание в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ОООВ соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В., Солодова В.С.	Оценка условий школы с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – апрель 2022	Дубковский А.А., Солодова В.С.	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО.
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС	В течение учебного года Февраль – апрель 2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В.	Наличие учебно –методического сопровождения введения ФГОС.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Кожевникова С.А.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО.
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – март 2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Кожевникова С.А.	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС	В течение года	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В., Гурова Т.Г., Волкова Г.И., Меджидова И.А.	Разработка ООП НОО и ООП ООО.	Протоколы МС
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Дубковский А.А.	Приказы	Приказы

Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022 года	Дубковский А.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 01.09.2022	Дубковский А.А.	Должностные инструкции	Должностные инструкции
Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 01.05.2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В.	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.	До 01.05.2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В., Марышева А.В.	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Дубковский А.А. Зуборева А.В.	Приказы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО

Утверждение списка УМК для уровней НООи ООО	Ежегодно	Дубковский А.А. Зуборева А.В.	Приказ	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложениемданного списка
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2022 года	Зуборева А.В. учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2023 года	Зуборева А.В. учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2024 года	Зуборева А.В. учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2025 года	Зуборева А.В. учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	До 31 августа 2026 года	Зуборева А.В. учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Дубковский А.А., Зуборева А.В.	Учебный план	Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год.	До 30 мая 2023 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В.	Учебный план, план внеурочной деятельности.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год.	До 30 мая 2024 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В.	Учебный план, план внеурочной деятельности.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год.	До 30 мая 2025 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В.	Учебный план, план внеурочной деятельности.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Дубковский А.А., Зуборева А.В.	Учебный план, план внеурочной деятельности.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.

3. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и планирование курсовой подготовки педагогов школы.	Сентябрь 2021 – май 2022	Зуборева А.В.	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.	В течение года	Зуборева А.В.	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	
Изучение педагогами ООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	В течение года	Зуборева А.В., учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	В течение учебного года	Зуборева А.В., учителя - предметники	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки

4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.

Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению и реализации новых ФГОС»	Апрель 2022 г	Дубковский А.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания.	В течение всего периода	Дубковский А.А. Зуборева А.В.	План проведения педагогических советов, производственных совещаний.	Протоколы
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Дубковский А.А. Зуборева А.В.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт школы, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Зуборева А.В., Марышева А.В., классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ

5. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС

Определение дефицита и приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Дубковский А.А. Солодова В.С.	Материально – техническое обеспечение	Оформленная заявка План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Дубковский А.А. Солодова В.С.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС школы требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Дубковский А.А. Солодова В.С.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Дубковский А.А. Зуборева А.В.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС