

**Приложение 1 к
Приказу № 109/а от 17.11.2023 г.**

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ Черемушкинской СОШ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Издание приказа о создании центра; Согласование перечня оборудования Центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Январь 2024 г.	директор
2	Согласование объёма финансового обеспечения Центра по статьям расходов	Объём финансовых средств	Январь 2024 г.	Директор, Заместитель директора по АХР
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Согласованный и утверждённый проект	Январь 2024 г.	Директор, Заместитель директора по АХР, Руководитель центра «Точка роста»
4	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Отремонтированные кабинеты Центра	Февраль-март 2024 г.	Заместитель директора по АХР
5	Приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Март 2024 г.	Руководитель центра «Точка роста», Заместитель директора по АХР
6	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: -должностные инструкции; -назначение руководителя центра - положение о Центре	Создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УВР, Руководитель центра «Точка роста»

7	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	Август 2024 г.	Заместитель директора по УВР, Руководитель центра «Точка роста»
8	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Удостоверение о повышении квалификации	Апрель – май 2024 г.	Заместитель директора по УВР
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март – июль 2024	директор
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	Руководитель Центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2024	Директор, руководитель Центра

